


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی

پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲




عملیات اجرایی	درصد پیشرفت واقعی
سازه بلوک B	100
سازه بلوک C	99
وال پست بلوک B و C	72
تیغه چینی بلوک B و C	65
شاسی کشی و نصب لوله رایزر ها	28

Column Chart



Bar Chart



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا ۲۹ اردیبهشت

# اجرای لوله فاضلاب و آب باران رایزر اصلی سقف همکف بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

## تیغه چینی طبقه ۵ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

## تیغه چینی طبقه ۵ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

# شيار زنى ديوار جهت اجراى لوله فاضلاب



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

## تیغه چینی طبقه ۶ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

# نصب وال پست طبقه ۷ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

# تیغه چینی طبقه ۶ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت



# نصب وال پست طبقه ۶ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

# اجرای رایزر فاضلاب و آب باران در بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

تخلیه بلوک

پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

تخلیه سیمان



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

# نصب وال پست طبقه ۶ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

# نصب وال پست طبقه ۷ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت

# اجرای سنگ ازاره پله در بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۳ تا  
۲۹ اردیبهشت