




پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸  
آذر ماه

Chart 1



نمودار پیشرفت هفتگی از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ آذر ماه

	پیشرفت واقعی	پیشرفت کلی
سازه بلوك	97	100
سازه بلوك	97.7	100
تیغه چینی بلوك B و C	28.4	100
نصب وال پست بلوك B و C	32.8	100




پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸  
آذر ماه

# آرماتور بندی و قالب بندی دیوار و ستون طبقه ۱۶ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸  
آذر ماه

## بتن ریزی دیوار و ستون طبقه ۱۶ بلوک C




پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸  
آذر ماه

# قالب بندی و آرماتور بندی و بتون ریزی کنسول طبقه اول طبقه بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸  
آذر ماه

## نصب فریم و نعل درگاه طبقه ۸ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸  
آذر ماه

# تیغه چینی طبقه ۱۰ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸  
آذر ماه

## نصب وال پست طبقه ۱۱ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸  
آذر ماه