



پروژه مسکونی ایران

گزارش مصور شهریور ماه ۱۴۰۳

گزارش مصور

گزارش تصویری از فعالیت های اجرای صورت گرفته و در حال اجرای پروژه اعم از فعالیت در بخش تاسیسات مکانیکال ، الکتریکال و نازک کاری در بلوک های B و C

تعاونی مسکن بانک ملی ایران

مدیر طرح و پیمان شرکت تهویه آفرین سامان



ورود ۳ دستگاه چیلر به پروژه



ورود ۳ دستگاه برج خنک کن به پروژه



کاشی دیو شده در محل پروژه



سنگ اسلب کف واحدها



پروفیل های سقف کاذب



رابطس دیو شده در محل پروژه



پنجره وارد شده به پروژه



ورود سنگ اسلب به پروژه




سنگ کاری و سیمانکاری دیوارها و اجرای فونداسیون دستگاه های موتورخانه مرکزی




سنگ کاری و سیمانکاری دیوارها و اجرای فونداسیون پمپ ها و مخازن آتشنشانی و
تامین آب




اجرای سیمانکاری دیوارهای پارکینگ طبقه ۵-




اجرای شاسی کشی و توری رابیتس دیوارها در طبقه ۵-




اجرای لوله های سنگین انتقال آب مصرفی و سرمایش-گرمایش از موتورخانه به
بلوک C در طبقه ۵-




اجرای لوله های سنگین انتقال آب مصرفی و سرمایش-گرمایش از موتورخانه به
بلوک C در طبقه ۵-




اجرای سیمانکاری دیوارهای پارکینگ طبقه ۵-




سنگ دیوار رمپ طبقه ۵- بلوک C




ایزولاسیون کف پارکینگ طبقه ۴-




تست ایزولاسیون طبقه ۴-




کانال کشی سیستم تخلیه دود و هوای تازه به همراه اجرای لوله های آتشنشانی
طبقه ۴-




اتمام سنگ کف پارکینگ طبقه ۳- بلوک C



اجرای سنگ کف پارکینگ طبقه ۳- بلوک B



اجرای کانال کشی، لوله های رایزر، لوله های آتشنشانی طبقه ۳-



اجرای سنگ کف و اجرای تاسیسات مکانیکال در طبقه ۲-



اجرای کانال تخلیه دود و هوای تازه پارکینگ ۱-



اجرای لوله های رایزر در طبقه همکف



اجرای لوله های مشاعات (راهرو طبقات) و کانال فشار مثبت از طبقه اول الی دهم هر دو بلوک



اجرای کاشی و سرامیک سرویس ها از طبقه اول الی ششم بلوک B



اجرای کاشی و سرامیک سرویس ها از طبقه اول الی ششم بلوک B




اجرای لوله، قوطی گذاری برق و لوله کشی و عایق کاری لوله های آب مصرفی و
سرمایش - گرمایش از طبقه اول الی دهم هر دو بلوک




اجرای لوله های آتشنشانی (اسپرینگر) از طبقه اول الی دهم بلوک B




اجرای شاسی کشی روی رایزر لوله ها جهت آماده سازی کاشی کاری طبقه نهم
بلوک B



اجرای توری رابیتس ، نصب وال هنگ و نصب شیر آلات توکار طبقه دهم بلوک B



اجرای لوله های رایزر به همراه نصب لرزه گیر های مورد نیاز



اجرای لوله های رایزر به همراه نصب شیر فلکه های طبقات




اجرای کاشی کاری سرویس ها طبقه هفتم



اجرای سرامیک کف سرویس ها طبقه هفتم



اتمام کار داکت های تاسیساتی و تیغه چینی روی آن طبقه دهم




اجرای کاشی سرویس ها طبقه هفتم



ایزولاسیون سرویس ها به همراه لایه محافظ روی آن طبقه هشتم




ایزولاسیون سرویس ها طبقه هشتم




اتمام کار داکت های تاسیساتی و هوابندی کف داکت مطابق ضوابط طبقه دهم



اجرای لوله کشی سرمایش-گرمایش و نصب فن کویل طبقه یازدهم




اتمام لوله و قوطی گذاری برق تا طبقه ۱۵ بلوک B



عایق کاری لوله ها طبقه دهم




سیمانکاری کف سرویس ها جهت ایزولاسیون طبقه دوم بلوک C



اجرای لوله کشی ۵ لایه و نصب شیر آلات توکار از طبقه اول الی ششم بلوک C




اجرای کانال فشار مثبت طبقات اول الی پانزدهم بلوک C



اجرای ایزولاسیون و لایه محافظ آن در بلوک C



اجرای ایزولاسیون و لایه محافظ آن در بلوک C




کاشی کاری بلوک C



کاشی کاری بلوک C



کاشی کاری بلوک C



اجرای لوله های رایزر به همراه نصب شیر فلکه ها و لرزه گیر ها در بلوک C



اجرای شاسی سقف کاذب طبقه اول در بلوک C



اجرای شاسی سقف کاذب طبقه سوم بلوک B



اجرای شاسی سقف کاذب بلوک C



اتمام اجرای سنگ پله در ۴ دستگاه پله هر دو بلوک



اجرای لوله کشی آتشنشانی (اسپرینگر) طبقات اول الی پنجم بلوک C

